CARTA PERBATUAN
PELAKSANAAN EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) 2015 - 2016
POLITEKNIK METrO KUANTAN BAGI ZON EASTERN

AKTIVITI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DISEMBER JANUARI FEBRUARI MAC APRIL MEI JUN JULAI 0GOS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER
PDCA BIL TINDAKAN TARIKH / HARI
MINGGU 1 2 3 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 2 3 1 2 3 4 2 3 2 4 1 2 1 3 2 2 2 3 2 3 1 2 3 4
Ketua Zow / 032.09.15
1 |Edar swrat lantikan kepada semun AJK ° [/fa o = )
Setlausaha (Khamtis) 3/9
Kursus Kesedaran ERosistem Kondusif ) 221015
2 Semua Ahll
Sektor Awam (Jumaat) 23/10
Pertandingan Mencipta Logo dan Slogan ’ 09.11 - 041215
2 Semua AhlL )
ERSA (lsnin - Jumant) 09/11 - 4/12
Pembangunan Polist dan Objektif EKSA ) 10-11.1215
4 , Semua AhlL )
dan Dokumentast (Khamtis § Jumaat)
PLAN )
| Bengkel Pelaksanann Ekosistem ) 21-221215
5 i Semua Ahlt )
Kondusif Sektor Awam (lsnin § Selasa)
Lawatan Benchmarking ke Organisast ; 151215
& - Semua Ahll
Contoh (PSMZA) (selasa)
Majlis Pelancaran EK.SA dan Gotong ) 06.01.16
Va ‘ Semuna AhlL
Royong Pevdong 1 (Rabw)
Taklimat oleh Ketua Zow tentang tugas-
) ) oe.0116
g |tugas PIC dan pedbahagian tugas gotong Semun Ahll (Rabw)
, U
royong mengiirut Rumpulan pelajar
9 |aotong ro Pevdana 2 Semun Ahli =o.0tAe
OTOWL oW 4 4% 27978 L
_ { J 5 @ (mbl/t) 20/1
Taklimat oleh Ketua Zow kepada PIC ; 20.01.16
10 ) ) Semua Ahll
wntuk draf plan Lampu setiap lokast (Rabw) 20/1
, 02.02.16
11 |Gotong Royong Perdana 2 Semua Ahll
(Rabw) 03/2
Perjumpann dengoan semua PIC bagl / e Om e
12 lmembincangkan persedinan untuk Audit Semua Ahl
DO (Rabw) 26/2
Dalam EKSA
, 01.04 .16
13 |Gotong Royong Perdana 4 Semun Ahll
(Jumanat)
14 Gotong royong EKSA 1 bersama pelajar Semua Warga 3-4.11.2016 (Khamis
DHF3A & DHF3B (61 orang) PMKu & Jumaat) 3/11
Semua Warga
15 |Gotong royong EKSA 2 & 16.11.2016 (Rabu)
PMKu 16/11
) y ) 2F-22.01.16
16 |Auwdit palaman St 1 Semua AhlL )
(Rabu § Khamdis) 17-18/3
) . ) 1#-18.02.16
CHECK 17 |Awdit dalaman Sivl 2 Semua Ahll )
(Rabu § Khamlis) 4-5/5
) y , 04 - 05.04 16
18 JAwdt Dalaman Sivl 2 Semua AhlL )
Mesyuarat Jawatankuasa EKSA /2015 ) 29.01.16
19 Y ) , Sevua Ahli -
(Analisis dan Penambahballean Prestast) (Jumanaat) 23/3
Mesgmm’gawatawhmsa EKSA 4/2015 ; 19.02.16
20 o, , , Semua AhlL
(Analisis dan Penambahbatiean Prestast) (Jumaat)
28/4
ACTION Pra-Audit Pensijilan ERSA (Penilal ) 11.04 -12.04 16
21 Semua AhlL )
Luar)* (lanin - Selasa) 2-3/6
15.04 .16
22 |Mesyuarat jJawatankuasa EKSA 5/2015
(sSelasa) 10/5
- Penghantaran Permohonan EKSA ke 26.02.16
MAMPU (Jumaat) 20/6
) ) ) 11 -12.05.16
24 |Auwdit Penstjilan BKSA dart MAMPU Semua Ahll )
RANCANG SEBENAR




